	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 г.СВИРСК»

665420, Россия, Иркутская область, г. Свирск, ул. Олега Кошевого -17

тел. (8-39573) 2 - 10 – 96          Эл. Адрес: school3sv@yandex.ru

	УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ 
«СОШ  №3 г. Свирск»

________Т. А. Черниговская

Приказ  №_______________

от  «_____»__________2011




МЕРОПРИЯТИЯ ПО  ВВЕДЕНИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОУ «СОШ №3 Г. СВИРСК»
	№
	Сроки 
	Мероприятие
	Ответственные

	
	1. Нормативно-правовое обеспечение ФГОС

	1.1
	Апрель  2011
	плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ.
	Черниговская Т.А.

	1.2
	Апрель  2011
	Изучение примерной ООП, учебного плана, методических рекомендаций по переходу на ФГОС.
	Администрация школы

	1.3
	до 01 июля 2011 г.
	Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и.т.п.)
	Черниговская Т. А.

Кулик И. Н.

	1.4
	до 01 июля 2011 г.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования  и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ
	Черниговская Т. А. 

Щапова Л. Н.

	1.5
	Май – июнь 2011
	-Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.

-Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС.

-Внесение изменений в программу развития ОУ.
	Черниговская Т.А. 

Кулик И. Н. 

Щапова Л. Н

Васильева Н. О.



	1.6
	Апрель-июнь 2011
	Разработка и утверждение договора с родителями о предоставлении общего образования 
	Черниговская Т. А. 

Щапова Л. Н.

	1.7
	Август 2011
	Внесение изменений в Устав ОУ
	Черниговская Т. А. 



	
	
	2. Организационное обеспечение ФГОС

	2.1
	апрель  2011
	Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС
	Администрация школы

	2.2
	апрель 2011
	Разработка и утверждение плана –графика введения ФГОС НОО 
	Т. А.Черниговская

	2.3
	апрель 2011
	Создание рабочей  группы по введению ФГОС
	Т. А.Черниговская

	2.4
	апрель  2011
	Изучение требований  к созданию базисного образовательного плана 
	Шаманова В. И.

	2.5
	апрель – май   2011
	Проектирование образовательной программы начального общего образования
	Кулик И. Н.



	2.6
	апрель – май   2011
	Проектирование программы духовно-нравственного развития, воспитания на ступени НОО
	Васильева Н. О.

	2.7
	июнь – август 2011
	Проведение анкетирования, диагностики и мониторинга по введению ФГОС НОО 
	Карякина Н. А.



	2.8.
	апрель – май   2011
	Проектирование программы внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы
	Заева Е. Н.

	2.9
	апрель – май   2011
	Проектирование программы формирования универсальных учебных действий
	Шаманова В.И.

	2.10
	апрель – май   2011
	Изучение примерных программ по отдельным учебным предметам инвариантной части  базисного учебного (образовательного) плана
	Вантеева Н. А.

Пермина Л. В.

	2.11.
	апрель – май   2011
	Изучение системы  оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
	Суходольская Е. П.

	2.12
	апрель – май   2011
	Проектирование программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
	Аликина Е. В.

	
	Апрель –май 2011
	Разработка плана научно-методических семинаров по проблемам ФГОС
	Кулик И. Н. 

Щапова Л. Н.



	
	3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	3.1
	Май –  август 2011
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования.
	Черниговская Т. А.

 Щапова Л. Н.

 Кулик И. Н. 

Васильева Н. О.

	3.2
	Август – сентябрь 2011
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками 
	Черниговская Т.А.



	3.3
	в течение года


	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	Черниговская Т.А.

Черниговская Т.П.

	
	4. Кадровое обеспечение введения ФГОС

	4.1
	до 20 августа 2011 г.
	Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  
	Администрация школы

	4.2
	Январь 2011
	Методическое сопровождение деятельности руководителей и педагогических работников ОУ, обмен опытом работы по вопросам подготовки и введения ФГОС НОО.
	Щапова Л. Н.

 Кулик И. Н. 



	4.3
	Июль 2011
	Разработка и реализация плана методических семинаров (муниципальной системы повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО.
	Щапова Л. Н.

 Кулик И. Н. 



	
	5. Информационное обеспечение введения ФГОС

	5.1
	Сентябрь 2011
	Организация доступа работников школы к необходимому ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет
	Черниговская Т.А.



	5.2
	Апрель – июнь 2011
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание ООП НОО.
	Васильева Н. О.

	5.3
	ежегодно в июне
	Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	Черниговская Т.А.



	5.4
	ежемесячно
	Информирование родителей обучающихся о ходе внедрения ФГОС в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
	Нестерова Е. В.

	5.5
	ежегодно апрель -май
	Собрания для родителей будущих первоклассников в ОУ
	Щапова Л. Н.

	
	6. Ресурсное  обеспечение введения ФГОС

	6.1
	ежемесячно
	-Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС.

-Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе.
	Черниговская Т.А.

Кулик И. Н.



	6.2
	2 раза в год
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	Черниговская Т.А.

Черниговская Т.П.

	6.3
	2 раза в год
	Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе.
	Зудилкина В. С.

	6.4
	ежемесячно
	-Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.

-Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем.
	Зудилкина В. С

Кулик И. Н.

	6.5
	ежемесячно
	Организация деятельности  рабочей группы по введению ФГОС в ОУ.
	Щапова Л. Н.


